

**1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 51/2022,
CELEBRADO ENTRE A
CEASAMINAS E A
CONSTRUTORA CNT LTDA**

CONSIDERANDO a necessidade de alteração do valor do contrato, em razão de intercorrências verificadas na execução do serviço e no seu prazo, decorrentes do período chuvoso, conforme justificativas do Departamento de Engenharia e Infraestrutura - DEINFRA na solicitação de contratação nº. 017486 e na solicitação de aditivo que a instrui;

CONSIDERANDO a análise de riscos feita pelo Departamento de Engenharia e Infraestrutura – DEINFRA, conforme documentos que acompanham a solicitação de contratação nº. 017486 e na solicitação de aditivo que a instrui;

CONSIDERANDO o interesse bilateral em dar continuidade à prestação dos serviços e considerando a aprovação da diretoria, as partes já qualificadas no Contrato Principal, de comum acordo e após deliberação, decidem celebrar o presente termo aditivo, conforme cláusulas abaixo;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

1.1. O prazo do contrato nº. 51/2022 fica prorrogado por mais um período de 30(trinta) dias, contados do seu vencimento (16/07/2023), consoante justificativas acima expostas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor do contrato sofrerá um reajuste de 4,68%, passando o valor anual a ser de R\$ 26.208,00 (vinte e seis mil duzentos e oito reais), o qual se justifica em razão das alterações necessárias na execução dos serviços e no quantitativo de alguns materiais, causadas pelas chuvas, Departamento de Engenharia e Infraestrutura – DEINFRA.

2.2. O valor do reajuste será pago após a realização da última medição do serviço, em parcela única.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO.

3.1. As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições do Contrato não atingidas por este aditamento.

E por estarem ajustadas, as partes com as testemunhas abaixo assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, para os demais fins de direito.

Contagem/MG, 15 de junho de 2023.

[REDACTED]
Diretor Presidente
CEASAMINAS

[REDACTED]
Diretor
CEASAMINAS

[REDACTED]
CONSTRUTORA CNT LTDA
Representante Legal

[REDACTED]
Fiscal Administrativo - Gestor DEINFRA/CEASAMINAS

[REDACTED]
Fiscal Técnico DEINFRA/CEASAMINAS

TESTEMUNHAS:

[REDACTED]
Luly Lima Rodrigues da Silva
CPF: ***.733.206-**

[REDACTED]
Leonardo Cabral Ferreira
CPF: ***.007.376-**

