









5.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R\$305.000,00**(trezentos e cinco mil reais), correspondentes à execução dos serviços, de conformidade com a proposta da CONTRATADA, como segue:

Item	Discriminação Dos Serviços	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>1</b>	<b>Quadro De Comando Casa De Máquinas</b>				
	Manutenção com atualização tecnológica dos elevadores do Edifício Minas Bolsa no Entrepósito da Ceasaminas em Contagem/MG, conforme laudo técnico.	Unidade	2,00	152.500,00	<b>305.000,00</b>
<b>VALOR TOTALCOM BDI 23,92% INCLUSO</b>					<b>305.000,00</b>

Obs 01: Valores monetários expressos na moeda Real.

Obs 02: Nos valores apresentados na proposta deverão estar incluídos todos os custos relativos à engenharia, desmontagem dos componentes não aproveitáveis, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, todos os impostos, maquinário e matéria prima necessários ao projeto, fabricação, embalagem, transporte e montagem na obra de todos os equipamentos expressos neste edital. Os equipamentos deverão ser fornecidos e instalados de acordo com as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

**(A composição de custos será adicionada conforme parâmetros apresentados pela CONTRATADA).**

5.2 – O pagamento e a entrega serão realizados nos seguintes termos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal/Fatura, depois de conferida e atestada pela Seção competente:

%	ETAPA	TEMPO SUGERIDO APÓS A ORDEM DE SERVIÇO
20%	PROJETOS / ART / CRONOGRAMA	45 DIAS
5%	DESMONTAGEM 1º ELEVADOR	90 DIAS
25%	MATERIAL 1º ELEVADOR	150 DIAS
5%	ENTREGA PROVISÓRIA 1º ELEVADOR	210 DIAS
5%	DESMONTAGEM 2º ELEVADOR	210 DIAS
25%	MATERIAL 2º ELEVADOR	270 DIAS
5%	ENTREA PROVISÓRIA 2º ELEVADOR	330 DIAS
10%	ENTREGA DEFINITIVA DO CONTRATO	360 DIAS

Obs: Variações no tempo de entrega da etapa serão permitidas, desde que não ultrapassem 330 dias para execução e 360 dias para recebimento definitivo do contrato.







