**TERMO ADITIVO AO CONTRATO,
CELEBRADO ENTRE
CEASAMINAS E A CONSTRUTORA
TERRAYAMA LTDA.**

CONSIDERANDO que as exigências da PMMG, para cumprir a reintegração de posse da área invadida pela “*Ocupação Willian Rosa*”, objeto de contratação emergencial, não foram utilizados sem sua totalidade, devido a saída pacífica dos ocupantes, conforme justificativa do DEMFA;

CONSIDERANDO que, por outro lado, outros serviços consignados no contrato emergencial, foram projetados a menor, devido às dificuldades em adentrar no local, conforme justificativa do DEMFA e que foram efetivamente realizados;

CONSIDERANDO todo o rol de documentos e justificativas que acompanham o PI 36/2017, que passa a fazer parte integrante deste aditivo;

CONSIDERANDO o interesse bilateral e a autorização da diretoria, as partes já qualificadas no Contrato Principal, de comum acordo e após deliberação, alteraram a cláusula abaixo, que vigorará com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste termo aditivo, **acrescentar** o percentual de 20,67%(vinte virgula sessenta e sete por cento), sobre o valor global do contrato emergencial 38/2017, portanto, R\$276.088,78 (duzentos e setenta e seis mil, oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), passando o valor global do contrato para R\$1.611.630,95 (um milhão, seiscentos e onze mil, seiscentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), assim como, **alterar** o item 2.3, que passa a ser acrescido de 49.170 m³xkm e o item 5.1, que passa a ser acrescido de 6.417,09 toneladas, em contra partida, **ficam excluídos** os item 1.3, que passa a ser decrescido a quantia de 2 meses, o item 1.4, que passa a ser decrescido a quantidade de 600 litros, o item 1.5, que passa a ser decrescido em 1,5 mês, o item 1.6, que passa a ser decrescido em 10 unidades, o item 2.1, que passa a ser decrescido em 180chp, o item 2.2, que passa a ser decrescido em 471 CHI, o item 2.4, que passa a ser decrescido em 100CHI, o item 2.5, que passa a ser decrescido em 300 CHP, o item 2.6, que passa a ser decrescido em 55 viagens, o item 2.7, que passa a ser decrescido em 87 viagens, o item 2.8, que passa a ser decrescido em 471 CHI, o item 2.9, que passa a ser decrescido em 318 CHP, o item 3.2, que passa a ser decrescido em 570 H, conforme justificativas do DEMFA.

CLÁUSULA ESPECIAL - RATIFICAÇÃO:

As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora não atingidas por este instrumento.

E por estarem ajustadas, as partes com as testemunhas abaixo assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, para os demais fins de direito.

Contagem/MG, sexta-feira, 28 de dezembro de 2018.

[REDACTED]
Diretor-Presidente
CEASAMINAS

[REDACTED]
Diretor de Administração e Finanças
CEASAMINAS

[REDACTED]
CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA.

TESTEMUNHAS:

[REDACTED]
Valter Vagner da Fonseca
CPF xxx.163.826.xx

[REDACTED]
Mara Virgínia Ferreira
CPF xxx.441.826-xx

[REDACTED]
Fiscal do Contrato/CEASAMINAS