**TERMO ADITIVO AO CONTRATO,
CELEBRADO ENTRE A
CEASAMINAS E A EMPRESA
SEMPRA PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CONSIDERANDO que o fornecedor vem prestando bons serviços, não existindo, até o momento, nenhum fato que o desabone, conforme justificativas do DEMFA;

CONSIDERANDO que a greve dos caminhoneiros acarretou a falta de matéria-prima para o empreiteiro fabricar o CBUW e, conseqüente, atrasou o início da execução contratual, conforme justificativas do DEMFA;

CONSIDERANDO o interesse bilateral e a autorização da diretoria, as partes já qualificadas no Contrato Principal, de comum acordo e após deliberação, alteraram a cláusula abaixo, que vigorará com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Constitui objeto deste termo aditivo prorrogar o prazo do contrato original nº. **02/2018** pelo prazo de **60 (sessenta) dias para execução**, a contar do seu vencimento, conforme justificativas do DEMFA.

CLÁUSULA ESPECIAL - RATIFICAÇÃO:

As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora não atingidas por este instrumento.

E por estarem ajustadas, as partes com as testemunhas abaixo assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, para os demais fins de direito.

Contagem/MG, quinta-feira, 27 de dezembro de 2018.

Diretor-Presidente
CEASAMINAS

Diretor de Administração e Finanças
CEASAMINAS

SEMPRA PAVIMENTAÇÕES LTDA.

TESTEMUNHAS:

Valter Wagner da Fonseca
CPF xxx.163.826.xx

Mara Virgínia Ferreira
CPF xxx.441.826-xx

Fiscal do Contrato/CEASAMINAS